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\ K DELIBERATION N° 2022/33

COMM E DE FONTAINE SOUS PREAUX

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 DECEMBRE 2022

Date de convocation : 28 novembre 2022

Membres en exercice : 15
Membres présents : 9

Dominique CHAMBON, Astrid CONSTANTIN, Francis DEBREY, Emmanuel DEMOUGE, Antoine
FORGAR, Evelyne HUROT, Nadine LECOMTE, Karine MAUREY, Laurent SUBLARD formant la
majorité des membres en exercice.

Membres excusés : Bruno CARLIER (avec pouvoir donné a Emmanuel DEMOUGE), Victoire
DUFRESNE (avec pouvoir donné a Antoine FORGAR), Jean GOUVERNEUR (avec pouvoir
donné a Francis DEBREY), Linda GUITTET (avec pouvoir donné a Karine MAUREY), Anne
LANGARD (sans pouvoir), Philippe RUMINY (sans pouvoir).

Membres votants : 9

Membres représentés : 4

Présidence : Francis DEBREY
Secrétaire : Dominique CHAMBON

OBJET: RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE, RESTRUCTURATION DE
L’ANNEXE DE LA MAIRIE ET REQUALIFICATION DE LA PLACE DE LA
REPUBLIQUE - AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre du chantier en cours, la signature d'avenants aux marchés de travaux s'avére
nécessaire afin de permettre la réalisation de prestations non initialement prévues ou modifiées.
Les lots suivants sont concernés par la réalisation de travaux supplémentaires :

Lot n° 4 — Charpente bois et bardage bois

Le marché a été attribue par délibération du 4 fevrier 2022 a I'entreprise Ets Christian Prévot pour un
montant de 54 372,43 € HT (offre de base + option).

L'avenant n® 1 au marcheé doit permettre la realisation des travaux supplémentaires a la mairie et a
I'annexe suite aux travaux de curage :
o Mairie :
- Reprise du parquet sur plancher des combles.
o Annexe:
- Mur ossature bois intérieur
- Réfection du solivage intermédiaire composé de solive, entretoise et muraliére, plus-value par

rapport au marché
- Solivage des combles composé de porteur lamellé collé, solivage, entretoise et muraliére

Soit un montant total de 11 855,73 € HT pour I'avenant n® 1 au lot n° 4, portant le montant du marché
a 66 228,16 €.



Lavenant n° 2 au marché doit permettre la réalisation de travaux supplémentaires de charpente a
'annexe de la mairie suite au démontage et a la demande du bureau d’études afin de faire supporter
les fermes sur des poteaux bois et massifs béton ;

- Fourniture de pose de 4 poteaux duo contrecollés traités classe 2 sous les fermes de croupes,
comprenant assemblage et fixation sur pied de poteau métallique.

Soit un montant total de 1 760,00 € HT pour I'avenant n® 2 au lot n°® 4, portant ie montant du marché &
67 988,16 € HT.

» Lot 06 — Couverture et essentage (zinc et ardoises) - Etanchéité

Le marché a été attribué par délibération du 4 février 2022 a 'entreprise Cime pour un montant de
G2 000,00 € HT (offre de base + option).

L'avenant n° 1 au marché doit permetfre la réalisation de travaux supplémentaires de couverture a
entreprendre sur la toiture de I'annexe de la mairie :

o Fourniture et pose sur versant SUD de 2 vélux de désenfumage pneumatique type GGL S2076P
(finition bois blanc) SK06 avec raccord EDN sur toiture ardoise. Chevétre hors lot.

o Asservissement avec réseau Co? relié a un boftier déclencheur au RDC en pied d’escalier.

Seit un montant total de 3 881,40 € HT pour 'avenant n® 1 au lot n° 6, portant le montant du marché a
95 891,40 € HT.

L'avenant n° 2 au marché doit permettre la réalisation de travaux supplémentaires sur la toiture de la
mairie :

o Dépose de la couverture ardoises fibros amiantées.

Soit un montant total de 9 420,00 € HT pour l'avenant n® 2 au lot n°® 6, portant le montant du marché 3
105 311,40 €.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la commande publigue,
Considérant que la conclusion d’avenants aux marchés de travaux pour les lots n® 4 « charpente et
bardage bois» et n° 6 « couverture et essentage (zinc et ardoises) s'avére nécessaire afin de
poursuivre les travaux relatifs a la restructuration de la mairie et de son annexe,
Aprés avoir délibéré, le conseil municipal décide a 'unanimité :
- D’approuver la passation des avenants suivants dans le cadre du marché de travaux pour la
restructuration de la mairie, la restructuration de annexe de la mairie et la requalification de la
Place de la République :
o Avenant n® 1 au lot n® 4 « Charpente bois et bardage bois » attribué a I'entreprise Ets
Christian Prévost pour un montant de 11 855,73 € HT, portant le montant du marché a
66 228,16 £,
o Avenant n® 2 au lot n® 4 ¢« Charpente bois et bardage bois » attribué Fentreprise Ets
Christian Prévost pour un montant de 1 760,00 € HT portant le montant du marché a
67 988,16 € HT.

o Avenant n° 1 au lot n° 6 « Couverture et essentage (zinc et ardoises) — Etanchéité »
pour un montant de 3 891,40 € HT, portant le montant du marché & 95 891,40 € HT.

o Avenant n® 2 au lot n° 6 « Couverture et essentage (zinc et ardoises} — Etancheité »
pour un montant de 9 420,00 € HT, portant le montant du marché a 105 311,40 €.

Soit un montant total de 26 927,13 HT pour ces 4 avenants.



D'autoriser Monsieur le maire & signer toutes les piéces relatives a ces avenants,

D’autoriser Monsieur le maire a signer des modifications des marchés en moins-value, ou
dépourvues d'incidence financiére ou générant une plus-value inférieure a 5% du montant
initial du marché, dans le respect du montant de I'enveloppe financiére prévisionnelle de
I'opération, pour I'ensemble des lots attribués dans le cadre des travaux de restructuration de
la mairie, de restructuration de l'annexe de la mairie et de requalification de la Place de la

République :
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Lot 01 - Désamiantage — Déplombage

Lot 02 - Curage

Lot 03 - Gros ceuvre

Lot 04 - Charpente et bardage bois

Lot 05 - Ossature et charpente metallique

Lot 06 - Couverture et essentage (zinc et ardoises) - Etanchéité
Lot 07 - Enduits sur fagcades

Lot 08 - Menuiseries extérieures

Lot 09 - Métallerie

Lot 10 - Menuiseries intérieures — cloison — isolation — doublage — faux plafond
Lot 11 - Carrelage — Faience

Lot 12 - Sol souple et textile

Lot 13 - Peinture intérieure —

Lot 14 - Electricité

Lot 15 - Plomberie Chauffage Ventilation

Lot 16 - V.R.D. Espaces verts

POUR EXTRAIT CONFORME, LE MAIRE.
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Désignation des piéces : objet

Subvention au Club Claire Fontaine Délibération n® 2022/29
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|et requalification de la Place de la| :
'Républigue - Attribution du marché de |
|travaux suite a la reconsultation pour!
|le lot 03 « gros ceuvre »

Restructuration de la  mairie, Délibération n® 2022/32
restructuration de I'annexe de la mairie
et requalification de la Place de la
| République - Attribution du marché de
|travaux suite a la reconsultation pour

le lot 07 « enduits sur fagades » ‘
| |

Restructuration de la mairie, | Délibération n® 2022/33
restructuration de |'annexe de la mairie |
et requalification de la Place de la/|
Républigue — Avenants aux marchés

de travaux

Restauration de I'église — Attribution Déliberation n® 2022/34
'des marchés de travaux i

i

'Convention-cadre  d'adhésion  aux ' Délibération n® 2022/35
missions optionnelles du CDG 76
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